



REPLUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

**RAPPORT FINAL RELATIF A LA REALISATION
DU PROJET DE FONCAGE DE PUIITS COMMUNAUTAIRE
A AGOU – VESSIDO BARRAGETO**

Produit par:
l'ONG Centre d'Assistance aux Démunis et Orphelins
(CADO), siège social : Agou-Avédjé (Préfecture d'Agou)
BP 667 Kpalimé – TOGO (Afrique de l'Ouest)
E-mail : cadotg1@yahoo.fr / ong.cado_agou@yahoo.fr
Tél : (00228) 913 39 02 / (00228) 023 81 98

Mars 2010

I/ INTRODUCTION

Fidèle à son engagement du bien-être social des communautés rurales défavorisées au Togo (Afrique de l'Ouest), L'ONG Centre d'Assistance aux Démunis et Orphelins (CADO) ne se lasse guère d'identifier les problèmes vitaux qui s'opposent avec acuité à celles-ci et de planifier avec elles les actions d'urgence à mener pour solutionner en partie ou en totalité ces difficultés. C'est évidemment dans ce cadre que, pour aider la communauté allogène se trouvant en retrait du village de Vessido au lieudit Barrageto, CADO a adressé une demande d'appui financier à son partenaire traditionnel et privilégié, Friends of Togo USA, en vue de foncer un puits communautaire au bénéfice de cette communauté rurale qui avait vraiment besoin d'eau pour sa survie.

Notre partenaire connaissant bien la valeur, la richesse inestimable et la ressource indispensable que représente l'eau dans la vie de l'homme, n'a pas hésité à accorder ledit financement et l'a mis sans délai à la disposition de CADO qui a, à son tour et de façon judicieuse, réalisé le projet comme l'ont confirmé les photos envoyés régulièrement à Friends of Togo USA.

II/-RAPPEL DU BUT ET DES OBJECTIF DU PROJET

Le but de ce projet est de fournir de l'eau potable à la communauté rurale de Vessido-Barrageto. Et pour atteindre ce but, il faut creuser un puits, le protéger par un système de fermeture et faciliter l'accès à l'eau à l'aide d'une poulie.

III/-PERIODE D'EXECUTION : Septembre - Décembre 2009

IV/- LE CORPS DU PROJET REALISE



Les deux images indiquées ci-dessus font partie des images déjà envoyées à FOT USA témoignant la réalisation effective du projet. Le puits a été foncé à une profondeur provisoire de 15 mètres avec un diamètre de 1,5 mètre. Pour maintenir le pied de la margelle du puits en état constant de propriété, un cimentage y a été fait

avec une canalisation permettant aux eaux perdues de s'infiltrer dans le sol à une distance raisonnable.

Les bénéficiaires du projet réalisés sont nombreux. On peut retenir que ce puits rapproche l'eau de la communauté surtout des femmes et leurs filles qui ne font plus des centaines de mètres pour s'en approvisionner avec de lourdes bassines sur la tête. Cette eau potable a sensiblement réduit au sein de cette communauté des maladies liées à la consommation de l'eau de ruissellement et de marres. Les filles élèves ne sont plus en retard à l'école parce que l'eau est tout proche de leur maison.

Pour assurer la pérennité du projet et gérer de façon rationnelle l'eau, un comité de cinq (05) membres a été mis sur pied d'une manière démocratique. Il se compose de :

| N° | Nom et prénom | Sexe | Fonction |
|----|------------------|------|-------------|
| 01 | TANGBE Abaloto | M | Président |
| 02 | KEWUI Yao | M | Secrétaire |
| 03 | AMOUZOUVI Adjowa | F | Trésorière |
| 04 | BINGA Abra | F | Conseillère |
| 05 | AKPAKOU Jean | M | Conseiller |



Note : La profondeur du puits est estimée provisoire dans la mesure où le puits a été foncé à une période pendant laquelle la sécheresse n'était pas si dure. En tout état de cause, une sécheresse prolongée peut tarir le puits et il serait alors indispensable d'augmenter sa profondeur.

V/- DEPENSES EFFECTUEES

| N° | Désignation | Quantité | Prix Unitaire FCFA | Prix total FCFA | Source de financement | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | CADO + Bénéficiaires | FOT USA |
| 01 | Ciment | 65 | 3850 | 250250 | - | 250250 |
| 02 | sable | 02 camions de 7m ³ | 30 000 | 60 000 | 60 000 | - |
| 03 | gravier | 01 camion de 4m ³ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - |
| 04 | Système de fermeture | 01 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 |
| 05 | Système de poulie | 01 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 |
| 06 | Frais de communication | - | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 07 | Fil à nylon | 01 rouleau | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - |
| 08 | Sceau à puiser | 04 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| 09 | Transport de matériaux | - | - | 25 000 | 25 000 | - |
| 10 | Main d'œuvre qualifiée puisatier et maçon | - | - | 244 000 | - | 244 000 |
| Total | | | | | 174 000 | 674 250 |

Le montant global du coût de réalisation du projet s'élève à huit cent quarante huit mille deux cent cinquante (848 250) francs CFA.

VI/- DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés rencontrées n'ont pas empêché la réalisation du projet. Cependant, il s'avère nécessaire de les signaler. Il s'agit de :

- l'existence fortuite de roches souterraine rendant difficile et retardant le travail.
- Les coûts exorbitants d'analyse de l'eau par l'Institut National d'Hygiène du Togo (ce qui explique qu'on a pu commettre leur service).
- Fluctuation des prix des matériaux sur le marché togolais (par exemple le prix du ciment est de 3950 FCFA à ce jour contre 3850FCFA précédemment ainsi que le prix du gravier est passé de 70 000FCFA à 90 000FCFA à ce jour).

VII/- CONCLUSION / PERSPECTIVES

« L'eau c'est la vie et là où coule l'eau, respandie la vie ». Cette assertion nous amène, au vu des bénéfices du projet, de l'enthousiasme manifeste des bénéficiaires à la sortie de l'eau de leur puits et de leur organisation (formation démocratique du comité eau) dont ils ont fait preuve en vue de la gestion rationnelle et à long terme de celle-ci, à rendre un grand hommage à Friends of Togo USA qui ne ménage aucun effort pour soutenir l'ONG CADO dans sa lutte de chaque jour pour le bien-être social des communautés défavorisées au Togo. A cet effet, le bien que ce projet a généré dans cette communauté bénéficiaire suscite une forte demande d'autres communautés en difficultés notamment Ananivikondji, Kati-Atsavé, Patapakondji, Makavo, Hévikondji qui viennent soumettre la même doléance auprès de CADO afin qu'elle puisse aussi leur offrir de l'eau.

Fait et clos à Agou-Avédjé, le 31 mars 2010

Sena Komla DZAHINI

Coordinateur ONG CADO